



Общество с ограниченной ответственностью «Альфа»

141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Карла Маркса, д.4, пом.9

УВЕДОМЛЕНИЕ УЧАСТНИКАМ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА!

ООО «Альфа» является Застройщиком по реализации проекта строительства малоэтажных многоквартирных жилых домов ЖК «Бартон» вблизи поселка Нагорное г. о. Мытищи Московской области, что составляет 6 (шесть) Малоэтажных многоквартирных домов (далее – Объект).

В период с марта 2020 года по 18 мая 2020 года строительные работы Застройщиком не велись в силу форс-мажорных обстоятельств (Постановление Губернатора Московской области).

Описанные обстоятельства, а также ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в г. Москве и Московской области в период с мая 2021 года по настоящее время привели к определенным задержкам в строительстве ЖК «Бартон» и своевременной передаче Объекта.

По состоянию на данный момент получено Заключение о соответствии объектов капитального строительства (многоквартирные ЖД №№1,2,3,4, паркинг на 246 м/м - 1 этап строительства) требованиям технических регламентов и нормативных документов (ЗОС) в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области от «19» апреля 2021 года.

Во исполнении Постановления Правительства МО от 17.10.2017 N 864/38 (ред. от 20.04.2021) "Об утверждении государственной программы Московской области "Формирование современной комфортной городской среды" застройщиком произведена установка программно-технических комплексов видеонаблюдения, соответствующих общим техническим требованиям к программно-техническим комплексам видеонаблюдения системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион", утвержденным распоряжением Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области от 11.09.2017 N 10-116/РВ и к сетям связи общего пользования многоквартирных жилых домов №№1,2,3,4 и паркинга.

Ввод в эксплуатацию многоквартирных ЖД №№1,2,3,4 и паркинга ЖК «Бартон» планируется осуществить до 31.07.2021 года.

Генеральный директор

Сорокин Д.Л.

